
01.06.2026 31.10.2027
01.07.2026 01.08.2026 01.09.2026 01.10.2026 01.11.2026 01.12.2026 01.01.2027 01.02.2027 01.03.2027 01.04.2027 01.05.2027 01.06.2027 01.07.2027 01.08.2027 01.09.2027 01.10.2027

01.06.2026
Beginn Ausarbeitung

 Beschlussvorlage für StaVo

22.06.2026
Beschluss StaVo

01.07.2026 - 31.08.2026
Ausarbeitung Entwurfsplanung 

durch Firma RollSpiel

24.06.2026
Beauftragung Firma 

RollSpiel durch SiZuKi 
zur Erstellung 

der Entwurfsplanung

01.09.2026 - 30.09.2026
Vorstellung der Entwurfsplanung 

und Besprechung mit 
Stadt Pfungstadt

30.09.2026
Einreichung Förderantrag 

beim Land Hessen

15.09.2026 - 30.09.2026
Unterzeichnung der beiden 

Verträge zwischen 
Stadt Pfungstadt / SiZuKi und 

Stadt Pfungstadt / evangelische Kirche / SiZuKi

30.09.2026 - 31.01.2027
Sponsoren und finazielle 
Unterstützer ansprechen

15.08.2026 - 31.05.2027
Schaffung Baurecht 

seitens Stadt Pfungstadt

01.06.2027
Vorlage Baugenehmigung

01.02.2027 - 31.05.2027
Gespräche mit 

Materiallieferanten führen

31.10.2027
Offizielle Eröffnung 

der PumpTrack

02.06.2027 - 30.06.2027
Finale Verhandlungen 
mit den Anbietern und 
Vergabe des Auftrages

23.08.2027 - 24.10.2027
Bau der Pumptrack WHEELY,

 Bauherrschaft liegt beim SiZuKi

Geplanter zeitlicher Ablauf Bau PumpTrack WHEELY 
in Eschollbrücken

23.06.2026 - 14.08.2026
Gespräch mit LA DaDi 

führen wegen 
Anpassung FNP / B-Plan
 und Baugenehmigung

01.07.2026 - 15.09.2026
Ausarbeitung Unterlagen 

zur Stellung 
des Förderantrags

01.07.2027 - 22.08.2027
Zeitreserve

Erklärung: Aufgaben oberhalb des Zeitstrahls sind mehrheitlich Aufgaben der Stadt Pfungstadt bei denen SiZuKi unterstützen kann, Aufgaben unterhalb des Zeitstrahls sind Aufgaben von SiZuKi


